
ID NOME DA TAREFA

1 Descaracterização da Barragem B4

2 Serviços de Consultoria

3 Abertura do Canal de Cintura

4 Inversão da Praia - Dragagem

5 Abertura do Extravasor

6 Drenagem Superficial

7 Esgotamento do Reservatório

8 Escavação

9 Transporte de material

10 Espalhamento do Estéril/Reflorestamento

Aprovação: GPOM/Risola

Data: 25/07/2022

557.031,92R$          

464.074,28R$          

 R$     1.264.320,70  R$     1.301.150,34  R$     1.201.005,88  R$         671.881,64  R$         703.660,01  R$         162.931,78 17.138.894,57R$    

382.444,98R$          

2.164.409,00R$      

46.696,96R$             

139.274,43R$          

 R$ 813.402,10  R$ 813.402,10  R$ 993.769,40  R$ 938.026,03  R$ 815.499,10  R$ 813.402,10  R$ 813.402,10  R$ 813.402,10  R$   99.597,70  R$     1.355.949,90  R$ 862.241,09  R$ 938.026,03  R$ 938.026,03  R$   99.597,70  R$   99.597,70  R$   99.597,70  R$   99.597,70  R$   99.597,70 
DESEMBOLSO FINANCEIRO ESTIMADO 

 R$ 309.500,00  R$   18.309,94 

5% 5% 6%2% 0 0,10% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 8,5% 5% 5%

janeiro fevereiro TOTAL (R$)

                        DESCARACTERIZAÇÃO BARRAGEM REJEITOS B4 NGL - ITA

Cronograma Físico-Financeiro

março abril maio junho julho agosto setembro

2023
janeiro fevereiro março abril maio junho julho agosto setembronovembro dezembrojulho

17.138.894,57R$    

outubro novembro dezembro

2022
junho agosto setembro outubro

2024

1.685.515,73R$      

358.785,27R$          

11.340.662,00R$    

7% 8% 7% 4% 4% 1%5% 5% 5% 5% 5% 5% 100,00%


