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1º Relatório técnico detalhado demonstrando todos 

os equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas e 

orçamento destinados à execução dos trabalhos, 

bem como as respectivas garantias de execução. 
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1 - INTRODUÇÃO: 

 

A empresa NACIONAL DE GRAFITE LTDA., sediada na Rodovia MG 164, km 4, 

localidade denominada Água Limpa, em Itapecerica MG, CEP 35550-000, firmou em 

25/02/2022 Termo de Compromisso com MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS, MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL  -  SEMAD e da FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE -FEAM 

e ANM, definindo medidas para adequação do empreendimento da empresa, ao que 

dispõe a Lei Estadual nº 23.291, de 2019, mediante a fixação de medidas necessárias 

de segurança e a definição de procedimento para a descaracterização da barragem B-

4. 

 

2 - OBJETIVO: 

 

Atender à obrigação estabelecida no Termo de Referência, no caput da Cláusula 4: 

 

 A COMPROMISSÁRIA se obriga a empenhar todos os recursos financeiros, 

tecnológicos e humanos necessários à conclusão da descaracterização conforme 

solução técnica e cronograma aprovados, apresentando à equipe técnica independente 

a ser contratada, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sua contratação, relatório 

técnico detalhado demonstrando todos os equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas 

e orçamento destinados à execução dos trabalhos, bem como as respectivas garantias 

de execução. 

 

3- Equipamentos, tecnologias, técnicas, pessoas e orçamento: 

3.1 Equipamentos 

O histograma de equipamento – Anexo 01, contempla em detalhes todos os 

equipamentos previstos para serem utilizados no decorrer da obra. 
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3.2 Tecnologias e técnicas 

Para a reversão da praia deve ser utilizada draga de sucção, acionamento diesel ou 

elétrico, podendo também realizar o esgotamento final do reservatório. 

O desmonte do último banco alteado a montante, contempla a utilização de 

equipamentos tradicionais para desmonte mecânico como escavadeira hidráulica, sendo 

o transporte realizado por caminhões caçamba traçados, com capacidade de 16 a 20 m³, 

tais equipamentos também serão utilizados no corte, carregamento e transporte de 

estéril destinado à recobertura do reservatório. 

O relatório NG13-E-PF-ET-B4-02, anexo 02, contempla em detalhes as recomendações 

e cuidados técnicos  a serem adotados nas diversas fases da obra de descaracterização 

da estrutura. 

3.3 Pessoas ( mão de obra) 

O histograma de mão de obra, anexo 03, detalha no tempo a utilização de mão de obra. 

Os anexos 06, 07, 08 e 09 relacionam a procuração especifica para representar a pessoa 

de maior hierarquia na estrutura corporativa da Nacional de Grafite Ltda e às ARTs dos 

Responsáveis Técnicos. 

3.4 Orçamento 

O cronograma físico-financeiro é apresentado no anexo 04 e complementado na planilha 

de quantidades, anexo 05. 

Salienta-se que os valores informados nos relatórios serão destinados para a execução 

dos trabalhos, e que preventivamente a empresa reservou no orçamento de custeio para 

2022, valores que abarcam aproximadamente 70 % do valor total estimado para 

descaracterização da estrutura, garantindo assim o fluxo financeiro necessário ao 

cumprimento das diversas etapas da obra. 
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